





## Карта проекта «Оптимизация процесса подготовки учителя к уроку с применением электронных ресурсов»

И.о. начальника Управления образования

  
/ О.В. Втехина

Директор МБОУ СОШ №24

  
/ Азиева Н.Э.

### 1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: заместитель директора по УР МБОУ СОШ №24 Ефимова Т.В.

Владелец процесса: директор МБОУ СОШ №24 Азиева Н.Э.

Периметр процесса: кабинеты МБОУ СОШ №24, школьная серверная системы

Руководитель проекта: заместитель директора МБОУ СОШ №24 Бондарь Т.М.

Команда проекта:

- Ефимова Т.В., заместитель директора;
- Горохова Е.И., заместитель директора по АХР;
- Мальшкіна Е.И., учитель, председатель кафедры «Гуманитарных наук»;
- Иванов Д.В., учитель, председатель кафедры «Искусства, технологии и спорта»;
- Матвеева Л.Е., учитель информатики;
- Виноградова Н.О., учитель информатики;
- Рубцова Е.А., делопроизводитель.

### 3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Количество времени, затрачиваемое учителем на подготовку к уроку	20 минут	7-10 минут

### 2. Обоснование выбора

**Ключевой риск:** длительная подготовка к уроку учителей иностранного языка, изобразительного искусства, физической культуры, ОБЖ в части подбора дидактического материала: презентаций, аудио-видео-материалов, электронных учебников, иллюстративного материала, памяток и т.п.

**Последствия:** низкая удовлетворенность учителя в качестве проведения урока, в освоении учебного предмета обучающимися.

**Причина возникновения:** отсутствие достаточного количества кабинетов привело к тому, что учителя иностранного языка, изобразительного искусства, физической культуры (теоретическая часть учебной дисциплины), ОБЖ вынуждены уроки проводить в разных кабинетах. К урокам необходимо подготовить учебный аудио- и видео- материал с использованием переносных флэш-носителей. Риск возникает при использовании этих носителей: наличие вирусов, флэш-карта забыта, потеряна, недостаточное количество времени на перемену, чтобы подготовить указанный учебный материал, возможность распечатать материал урока для ученика, забывшего учебник дома.


**Ценность для заказчика:** реализация данного проекта позволит сократить время для подготовки учителей к урокам, повысить методический уровень проведения уроков, использовать разнообразные методические приемы в работе с обучающимися, повысить удовлетворенность от проведения уроков со стороны учителей, обучающихся, родителей.

### 4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта - 19.04.2023 г.
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 19.04.2023 г.- 05.05.2023 г.
  - разработка текущей карты процесса - 19.04.2023 г. – 24.04.2023 г.
  - анализ и оценка текущего состояния процесса – 19.04.2023 г. – 26.04. 2023 г.
  - разработка целевой карты процесса - 27.04. 2023 г. – 28.04. 2023 г.
  - разработка «дорожной карты» реализации проекта - 02.05. 2023 г. – 05.05. 2023 г.
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации – 05.05. 2023 г.
4. Внедрение улучшений – 15.05. 2023 г. – 19.05.2023 г.
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 22.05. 2023 г. – 26.05. 2023 г.
6. Защита отчетной презентации и закрытие проекта – 30.08.2023 г.

Согласовано:

Руководитель проектного офиса ...  
муниципального управления образования

  
/ Втехина О.В.