



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №24»

ПРИКАЗ

11.05.2018

№ 46-д-1

Об утверждении Плана мероприятий «Дорожная карта» МБОУ СОШ №24 по реализации комплекса мер по введению федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

На основании Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 28, 79), приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», с целью качественной организации деятельности по введению федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, **приказываю:**

1. Утвердить План мероприятий («дорожной карты») по реализации комплекса мер по введению федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приложение № 1).
2. Назначить координатором по введению ФГОС НОО с ОВЗ заместителя директора Щербакову Ю.Р.
3. Назначить координатором по введению ФГОС ООО с ОВЗ заместителя директора Ефимову Т.В.
4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор

Азиева Н.Э.

План мероприятий «дорожная карта» МБОУ СОШ №24

по реализации комплекса мер по введению федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Для обеспечения введения Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ СОШ №24 необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

- введение Федерального государственного образовательного стандарта общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС ОВЗ)
- обеспечение организационно и нормативно - правового обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- создание кадрового обеспечения введения ФГОС ОВЗ;
- обеспечение методического обеспечения введения ФГОС ОВЗ;
- создание информационно-аналитического обеспечения апробации ФГОС ОВЗ;
- создание финансово – экономического обеспечения введения ФГОС ОВЗ

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения	Ответственные исполнители	Результат мероприятия
І. Организационное и нормативно - правовое обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС ОВЗ)				
1	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию деятельности ОО в связи с введением инклюзивного образования для обучающихся с ограниченными возможностями. Изучение нормативно-правовой базы инклюзивного образования.	май 2018 г.	Директор школы, зам. директора по УВР	Разработка плана мероприятий «дорожной карты» по реализации комплекса мер по введению ФГОС ОВЗ
2	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий ОО по исполнению плана действий по введению ФГОС ОВЗ.	май, июнь 2018	Директор школы	Организация образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ОВЗ
3	Рассмотрение вопросов введения ФГОС ОВЗ на заседаниях ПК	июнь 2018	Руководители ПК	Организация деятельности по информированию, консультированию педагогов школы

4	Посещение «пилотных площадок»	в течение 2018-2019 г.г.	Директор школы, зам. директора по УВР	Изучение опыта работы по введению ФГОС ОВЗ
5	Разработка нормативно-правовых документов, внесение изменений в Устав, программу развития в соответствии с ФГОС ОВЗ.	в течение 2018-2019 г.г.	Директор школы, зам. директора по УВР	Организация образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ОВЗ
6	Разработка адаптированной основной образовательной программы общего образования в условиях реализации ФГОС для детей с ОВЗ	При поступлении детей с ОВЗ	Директор школы, зам. директора по УВР	Организация образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ОВЗ
7	Разработка адаптированных рабочих программ в условиях реализации ФГОС ОВЗ по предметам	При поступлении детей с ОВЗ	Учителя-предметники	Организация образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ОВЗ
8	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ОВЗ на основе утверждённого федерального перечня	2018г	Заместитель директора по УВР, педагог библиотекарь	Наличие УМК, готовых, для реализации целей и задач ФГОС ОВЗ
9	Подготовка нормативно-правовой базы: - Подготовка приказов по введению ФГОС ОВЗ; - Внесение изменений и дополнений в основную общеобразовательную программу; – Должностные инструкции работников; – Положение об организации обучения по индивидуальным адаптированным образовательным программам детей с ОВЗ; – Правила приёма обучающихся в образовательное учреждение, в котором включены пункты о правилах зачисления обучающихся с ОВЗ в общеобразовательные классы; – Положение о психолого-педагогическом сопровождении обучающихся с ОВЗ; – Положение о нормах профессиональной этики педагогов.	При поступлении детей с ОВЗ	Директор школы, зам. директора по УВР, педагог психолог	Организация образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ОВЗ
10	Участие школы в мероприятиях государственной программы «Доступная среда», в создании в организации условий для инклюзивного образования.	2018-2023 годы по мере финансирован ия	Директор школы, зам. директора по УВР	Достижение целевого индикатора «доля общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования.

II. Кадровое обеспечение введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ				
1	Прохождение профессиональной переподготовки для педагогов и руководителя образовательного учреждения. (КПК)	в течение 2018-2020 г.г. о мере финансирования	Директор школы	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников, реализующих ФГОС ОВЗ
2	Изучение опыта работы региональных пилотных площадок по апробации ФГОС ОВЗ	постоянно	Руководитель рабочей группы	Разработка нормативно-правовой и программно-методической документации
3	Участие в работе постоянно действующих консультаций (в том числе в дистанционном режиме) по вопросам введения ФГОС ОВЗ.	постоянно	Руководитель рабочей группы	Работа постоянно действующих консультаций, семинаров по вопросам введения ФГОС ОВЗ
4	Заключение сетевого соглашения для привлечения специалистов сопровождения обучения детей с ОВЗ	При поступлении детей с ОВЗ	Директор школы, зам. директора по УВР	Организация образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ОВЗ
III. Методическое обеспечение введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ				
1.	Участие в работе серии семинаров по введению ФГОС ОВЗ и психолого-педагогического сопровождения обучающихся в соответствии с ФГОС по разным видам заболеваний.	в течение года	Руководитель рабочей группы	
2.	Участие в постоянно действующих консультациях (в том числе в дистанционном режиме)	2018- 2020г.г.	Руководитель рабочей группы	Выявление существующих проблем, проведение корректировочных мероприятий
3	Изучение методических рекомендаций, адаптированных образовательных программ и методов обучения и воспитания, дидактических материалов, научно-методической и практической деятельности для обучающихся с ОВЗ	2018- 2020г.г.	Руководитель рабочей группы	Организация образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ОВЗ
4	Проведение проблемных педсоветов, обучающих семинаров для педагогов по реализации ФГОС ОВЗ	2020- 2022г.г.	Зам. директора по УВР	Организация деятельности по информированию, консультированию педагогов школы

5	Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям детей), работникам ОО по вопросам введения ФГОС, воспитания, обучения и коррекции нарушений обучающихся с ОВЗ	При поступлении детей с ОВЗ г.	Рабочая группа	Родители и органы государственного общественного управления ОО будут проинформированы по вопросам введения ФГОС ОВЗ
6	Участие в мониторинговых мероприятиях по введению ФГОС ОВЗ	по особому графику	Директор школы, зам. директора по УВР	Выявление позитивного опыта, выявление проблем, методическая помощь и т.д.
IV Информационно-аналитическое обеспечение апробации ФГОС образования обучающихся ОВЗ				
1	Проведение родительских собраний по вопросам введения ФГОС ОВЗ	При поступлении детей с ОВЗ г.	Зам. директора по УВР	Родители и органы государственного общественного управления ОО будут проинформированы по вопросам введения ФГОС ОВЗ
2	Обеспечение информационного сопровождения введения ФГОС ОВЗ на сайте ОО	постоянно	Рабочая группа	Публикации о ходе реализации плана по введению ФГОС ОВЗ
3	Подготовка аналитических справок о ходе и результатах введения ФГОС ОВЗ	по плану	Рабочая группа	Справки о введении ФГОС ОВЗ
V Финансово – экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ				
1	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ	2019-2021 годы	Директор школы, зам. директора по АХР	Выявление существующих проблем, проведение корректировочных мероприятий
2	Формирование условий в ОО для инклюзивного образования детей-инвалидов: - приведение материально-технической базы школы к нормативным требованиям ФГОС ОВЗ; - обеспечение соответствием материально-технической базы реализации АООП для детей с ОВЗ действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОО; - обеспечение укомплектованности библиотеки школы печатными и электронными образовательными ресурсами;	По мере финансирования	Директор школы, зам директора по АХР, педагог библиотечарь	Организация образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ОВЗ

3	Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС ОВЗ к электронным образовательным ресурсам, размещенных в федеральных и региональных базах данных	Постоянно	Директор школы	Использование в образовательной деятельности ЭОР
---	---	-----------	----------------	--